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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.04 «Управление проектами» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Таблица 1. 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК 

ОС-2 

Способность разработать проект на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 

 

Способность в рамках 

поставленной цели выбирать 

оптимальные способы 

решения задач на основе 

определения и оценки 

ресурсов и существующих 

ограничений.  

ДПК-2 Способность анализировать 

функциональные и кросс-

функциональные бизнес-процессы в 

организации 

ДПК-2.2 Владеет методами анализа, 

применяемыми в проектной 

деятельности 

ДПК-4 Владение навыками моделирования 

внутренних бизнес-процессов с 

учетом влияния внешней среды 

ДПК-4.3. Умеет моделировать 

различные бизнес процессы 

в функциональной  

проектной деятельности 

организации 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:  

 

Таблица 2. 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 УК-2.4 

Способность в 

рамках 

поставленной 

цели решать 

задачи, исходя 

из 

существующих 

ограничений. 

на уровне знаний: 

 основные понятия управления проектами; 

на уровне умений: 

 самостоятельно использовать знания при 

определении и характеристики типа проекта; 

на уровне навыков: 

 методикой ведения учета и анализа исполнения 

проекта; 

 ДПК-2.2 

Владеет 

методами 

анализа, 

применяемыми в 

проектной 

деятельности. 

на уровне знаний: 

 основ управления проектами, в т.ч. гибкой 

методологии 

на уровне умений: 

 использовать гибкие и иерархические методы 

проектного управления 

 ДПК-4.3  
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ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Умеет 

моделировать 

различные 

бизнес процессы 

в 

функциональной  

проектной 

деятельности 

организации 

на уровне умений: 

 выбирать подходящие методы моделирования в 

проектной и функциональной деятельности 

организации 

на уровне навыков: 

 разрабатывать модели для анализа и 

проектирования внутренних и внешних бизнес 

процессов 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 
Из общего объема 72 часов на контактную работу студентов с преподавателем 

выделено 32 час (16 час. – лекций, 16 час. – практических занятий) и 40 час, на 

самостоятельную работу обучающихся очной формы обучения. 

Из общего объема 72 часов на контактную работу студентов с преподавателем 

выделено 14 час (6 час. – лекций, 8 час. – практических занятий) и 54 час. на самостоятельную 

работу обучающихся заочной формы обучения. 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом установлен 

зачет. 

Место дисциплины 
Дисциплина Б1.В.04 «Управление проектами» осваивается в соответствии с учебным 

планом студентами 3 курса в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных 

единицы. 

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Маркетинг, Управление изменениями, 

Математические методы и модели в менеджменте, Социологические методы в менеджменте, Налоги 

и налогообложение. 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 3.1  

Очная форма обучения 

 

 

№ п/п Наименование  тем и/или разделов  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточ-

ной аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Основы управления проектами 
10 2  2  6 О, ГП 

Тема 2 Планирование проекта. 
10 2  2  6 

О, ГП 

Тема 3 Стоимостной анализ и 

ресурсное планирование 

проекта 

12 2  2  6 

О, ГП 

Тема 4 Организация управления 

проектом 10 4  4  6 
О, ГП 

Тема 5 Командное взаимодействие и 

управление конфликтами 
10 2  2  6 

О, ГП 

Тема 6 Мониторинг, контроль и 

завершение проекта 10 2  2  6 
О, ГП 

Тема 7 Управление рисками проекта 
10 2  2  4 

О, ГП 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72 16  16  40  

 

Таблица 3.2  

Заочная форма обучения 
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№ п/п Наименование  тем и/или разделов  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточ-

ной аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Основы управления проектами 
 1  1  6 О, ГП 

Тема 2 Планирование проекта. 
 1  1  6 

О, ГП 

Тема 3 Стоимостной анализ и 

ресурсное планирование 

проекта 

 
 

 2  6 

О, ГП 

Тема 4 Организация управления 

проектом  2  2  6 
О, ГП 

Тема 5 Командное взаимодействие и 

управление конфликтами 
 1  1  6 

О, ГП 

Тема 6 Мониторинг, контроль и 

завершение проекта  1  1  6 
О, ГП 

Тема 7 Управление рисками проекта 
 

 
 2  4 

О, ГП 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72 6  10  54  

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы управления проектами  
Классификация базовых понятий управления проектами. Цель и стратегия проекта. 

Управляемые параметры проекта. Окружение проектов. Участники проекта. Современный 

проектно-ориентированный менеджмент. Классификация проектов. Традиционные и 

нетрадиционные проекты, их сравнительные характеристики. Жизненный цикл проекта. 

Тема 2. Планирование проекта  

Этапы планирования и виды планов, алгоритм процесса планирования. Взаимосвязь 

этапов планирования и решаемых задач. Процедура построения календарного плана. 

Формирование структуры разбиения работ. Разработка сетевых моделей. Календарное 

планирование на основе Метода критического пути. Анализ календарного графика работ.  

Тема 3.  Стоимостной анализ и ресурсное планирование проекта  

Типы ресурсов. Функции потребности и наличия ресурсов. Алгоритм ресурсного 

планирования. Пути разрешения ресурсных перегрузок. Документирование плана проекта. 

Стоимостной анализ. Цель управления стоимостью проекта. Календарь финансового 

обеспечения. Методика стоимостного анализа на основе выполненного объема работ. 

Тема 4.  Организация управления проектом  

Организация управления проектом. Организационные структуры УП. Задачи организации 

УП. Разновидности организационных форм УП. Позиционирование проекта по отношению 
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к ключевым элементам организационной структуры. Характеристики основных форм 

организации управления проектом. 

Тема 5.  Командное взаимодействие и управление конфликтами  

Формирование и функционирование проектной команды. Формирование команды 

(Team Building). Развитие, обеспечение деятельности, трансформация команды (Team 

Development). Конфликты по фазам жизненного цикла проектной команды.  

Конфликт целей в команде проекта. Основные объекты конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов.  

Тема 6.  Мониторинг, контроль и завершение проекта 

Информационное обеспечение проекта. Контроль жизнедеятельности проекта. Цель, 

назначение и виды контроля. Управление изменениями. Завершение проекта  

Тема 7.  Управление рисками проекта.  

Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Качественная оценка 

рисков. Количественная оценка рисков. Планирование и реагирование на риски. Мониторинг 

и контроль. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.04 Управление проектами используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Тема  Методы текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Основы управления проектами Опрос, групповой проект 

Тема 2. Планирование проекта. Опрос, групповой проект 

Тема 3. Стоимостной анализ и ресурсное 

планирование проекта 
Опрос, групповой проект 

Тема 4. Организация управления проектом Опрос, групповой проект 

Тема 5. Командное взаимодействие и управление 

конфликтами 
Опрос, групповой проект 

Тема 6. Мониторинг, контроль и завершение 

проекта 
Опрос, групповой проект 

Тема 7. Управление рисками проекта Опрос, групповой проект 

 
 

4.1.2. Зачет проводится в форме итоговой защиты группового проекта. 

2.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Типовые оценочные материалы по теме 1. Основы управления проектами 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Каковы базовые понятия управления проектами? 

˗ Что такое цель и стратегия проекта? 

˗ Что такое проектный цикл? 

Задание по проекту – Разработка собственного проекта 

1. Определить миссию проекта, цели,  

2. Найти виды необходимых стратегий и разработать три основные стратегии исходя из 

трех основных параметров проекта: длительность, качество и затраты.  

3. Определить ограничения и допущения проекта 
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4. Определить основные параметры продукта проекта 

5. Определить критерии приемки проекта 

6. Определить участников проекта.  

Типовые оценочные материалы по теме 2. Планирование проекта. 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Как разработать сетевой график?  

˗ Как определить критический путь? 

˗ Что такое ресурсное планирование? 

˗ Виды сетевых графиков 

˗ Какие задачи решаются на каждом из этапов планирования проекта? 

˗ Как формируется структура разбиения работ 

Задание по проекту 

7. Построить структуру разбиения работ проекта 

8. Построить сетевую модель проекта 

9. Определить критический путь и резервы времени выполнения работ проекта 

10. Построить календарные планы для раннего и позднего начала работ проекта 

Типовые оценочные материалы по теме 3. Стоимостной анализ и ресурсное 

планирование проекта 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Какие виды ресурсов существуют в проекте? 

˗ Каковы функции потребления и наличия ресурсов проекта ? 

˗ Каковы принципы управления стоимостью проекта? 

˗ Как оценить стоимость проекта? 

˗ Что такое бюджет проекта? 

˗ Как контролировать стоимость проекта? 

Задание по проекту 

11. Построить ресурсные профили проекта для раннего и позднего начала работ 

12. Провести выравнивание загрузки ресурсов проекта 

13. Сформировать смету проекта 

14. Построить календарь финансового обеспечения проекта 

15. Провести анализ стоимости проекта по модели время/стоимость  

Типовые оценочные материалы по теме 4. Организация управления проектом. 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Каковы разновидности организационных форм УП? 

˗ Дайте характеристики основных форм организации управления проектов? 

˗ Что такое офис управления проектами? 

Задание по проекту 

16. Постройте организационную структуру компании, в рамках которой реализуется 

проект 

17. Проведите позиционирование проекта в рамках организационной структуры компании 

Типовые оценочные материалы по теме 5. Командное взаимодействие и управление 

конфликтами. 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Опишите этапы жизненного цикла команды проекта? 

˗ Какие конфликты возникают в команде проекта? 

˗ Приведите примеры ролей в команде проекта? 

Задание по проекту 

18. Сформируйте команду проекта 

19. Постройте матрицу ответственности 
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Типовые оценочные материалы по теме 6. Мониторинг, контроль и завершение проекта 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Какие этапы завершения проекта вы знаете? 

˗ Как закрывать контракты? 

˗ Каковы цели и содержание контроля проекта? 

˗ Что такое мониторинг работ по проекту? 

˗ Как измерить прогресс работ по проекту? 

˗ Как управлять изменениями в проекте? 

Задание по проекту 

20. Разработка системы мониторинга проекта и реагирования на изменения внешней 

среды.  

21. Разработка мероприятий по завершению проекта и выходу из него в случае отмены 

проекта.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 7. Управление рисками проекта 

Вопросы для опроса и обсуждения 

˗ Какие риски существуют в проекта? 

˗ Как проводится идентификация рисков? 

˗ Как оценить влияние рисков на параметры проекта? 

Задание по проекту 

22. Составьте реестр рисков 

23. Проведите количественную оценку рисков проекта 

 

4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

Таблица 5 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК 

ОС-2 

Способность разработать проект на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 

 

Способность в рамках 

поставленной цели выбирать 

оптимальные способы 

решения задач на основе 

определения и оценки 

ресурсов и существующих 

ограничений.  

ДПК-2 Способность анализировать 

функциональные и кросс-

функциональные бизнес-процессы в 

организации 

ДПК-2.2 Владеет методами анализа, 

применяемыми в проектной 

деятельности 

ДПК-4 Владение навыками моделирования 

внутренних бизнес-процессов с 

учетом влияния внешней среды 

ДПК-4.3. Умеет моделировать 

различные бизнес процессы 

в функциональной  

проектной деятельности 

организации 

 

 

 

Таблица 6 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК 2.4.  

Способность 

выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач на основе 

определения и 

оценки ресурсов и 

существующих 

ограничений 

Количество выбранных 

оптимальных способов решения 

задач, определенных в рамках 

поставленной цели проекта, исходя 

из существующих ограничений и 

оценки имеющихся ресурсов 

Нахождение определенного 

количества оптимальных 

способов решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели проекта, 

исходя из существующих 

ограничений и оценки 

имеющихся ресурсов 

ДПК-2.2  

Владеет методами 

анализа, 

применяемыми в 

проектной 

деятельности 

Использует методы анализа, 

адекватные задачам проектной 

деятельности 

Выбирает наиболее 

подходящие методы анализа в 

управлении проектами 

ДПК-4.3 

Умеет моделировать 

различные бизнес 

процессы в 

функциональной и  

проектной 

деятельности 

организации 

 

Применяет различные методы 

моделирования для анализа и 

проектирования бизнес процессов в 

функциональной и проектной 

деятельности организации 

Разрабатывает конкретные 

модели бизнес процессов в 

организациях, опираясь на 

известные методы и подходы 

к моделированию 

организационной 

деятельности 

 

 

На зачете студенты защищают групповой проект.  

Проект должен включать: 

˗ Устав проекта 

˗ Описание содержания проекта;  

˗ План управления проектом;  

˗ Запросы на изменение; 

˗ Реестр рисков; 

˗ Отчет о завершении проекта;  

Шкала оценивания 

85-100 баллов ˗ Может определить основные параметры проекта (цели, сроки, 

команда, ресурсы, ограничения, контроль) 

˗ Способен предложить адекватные способы привлечения 

(использования) ресурсов для реализации проекта 

˗ Сформулирована цель проекта 

˗ Дефрагментированы работы над проектом 

˗ Определена последовательность работ 

˗ Разработан сетевой график проекта 

˗ Определены работы критического пути проекта 

˗ Определены профессиональные и характерологические требования к 

кандидату в команду проекта 

˗ Используются основные инструменты подбора персонала 
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˗ Используются методы оценки кандидата в команду проекта 

˗ Способен разработать систему мотивации команды проекта 

˗ Определены показатели, участвующие в расчете эффективности 

проекта 

˗ Использованы адекватные инструменты для расчета эффективности 

проекта 

˗ Определены факторы, влияющие на эффективность проекта 

˗ Рассчитано влияние факторов на эффективность проекта 

(чувствительность проекта) 

˗ Способен разработать документы по шаблонам Международного 

Стандарта Управления Проектами ISO 215000:2012 

˗ Способен разработать документы из Общего Стандарта Управления 

проектами (ОСУП) 

˗ Способен разработать документ из Офиса Управления Проектом 

(ОУП) 

˗ Способен определить основные бизнес-процессы в рамках проекта 

(сформулировать цели бизнес-процессов, определить этапы) 

˗ Способен определить критерии для отбора участников проекта 

˗ Способен читать сетевой график проекта (определить узловые точки) 

˗ Способен разработать системы контроля использования трудовых, 

материальных и информационных ресурсов проекта 

84-70 баллов ˗ Может определить почти все основные параметры проекта (цели, 

сроки, команда, ресурсы, ограничения, контроль).  

˗ Способен предложить адекватные способы привлечения 

(использования) ресурсов для реализации проекта, но не все. 

˗ Сформулирована цель проекта, но не очень точно. 

˗ Дефрагментированы работы над проектом, но дефрагментация 

недостаточно детальная. 

˗ Определена последовательность работ с отдельными отклонениями. 

˗ Разработан сетевой график проекта с отдельными ошибками. 

˗ Определены работы критического пути проекта, но длительность 

пути рассчитана ошибочно. 

˗ Определены профессиональные и характерологические требования к 

кандидату в команду проекта, но часть требований упущена или есть 

излишние требования. 

˗ Используются почти все основные инструменты подбора персонала, 

но с некоторым упущением. 

˗ Используются большая часть методов оценки кандидата в команду 

проекта. 

˗ Способен разработать систему мотивации команды проекта, но есть 

отдельные упущения. 

˗ Определена большая часть показателей, участвующих в расчете 

эффективности проекта. 

˗ Использованы почти все адекватные инструменты для расчета 

эффективности проекта, но не все. 

˗ Определены факторы, влияющие на эффективность проекта, но не 

все. 

˗  Рассчитано влияние большинства факторов на эффективность 

проекта (чувствительность проекта). 
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˗ Способен разработать большую часть документов по шаблонам 

Международного Стандарта Управления Проектами ISO 

215000:2012. 

˗ Способен разработать большую часть документов из Общего 

Стандарта Управления проектами (ОСУП)  

˗ Способен разработать большую часть документов из Офиса 

Управления Проектом (ОУП) 

˗ Способен определить почти все основные бизнес-процессы в рамках 

проекта (сформулировать цели бизнес-процессов, определить этапы).  

˗ Способен определить критерии для отбора участников проекта, но не 

полностью 

˗ Способен разобраться в сетевом графике проекта (определить 

узловые точки). 

˗ Способен разработать системы контроля использования трудовых, 

материальных и информационных ресурсов проекта 

69-55 баллов ˗ Может определить некоторые футдаментальные параметры проекта; 

˗ Способен предложить несколько способов привлечения ресурсов для 

реализации проекта; 

˗ Способен сформулировать цель проекта, но недостаточно конкретно; 

˗ Работы над проектом дефрагментированы условно; 

˗ Большая часть последовательности работа выстроена верно; 

˗ Понимает основные принципы построения сетевого графика 

проекта; 

˗ Способен определить большую часть работ критического пути 

проекта; 

˗ В общих чертах умеет формулировать профессиональные и 

характерологические требования к кандидату в команду проекта; 

˗ Есть общие знания об основных инструментах подбора персонала; 

˗ Способен разработать простейшие системы мотивации команды 

проекта; 

˗ Разбирается в понятии «эффективность проекта», умеет частично 

проводить рассчеты эффективности; 

˗ Способен изучить документы по шаблонам Международного 

Стандарта Управления Проектами ISO 215000:2012; 

˗ Способен изучить документы из Общего Стандарта Управления 

проектами (ОСУП); 

˗ Способен изучить документ из Офиса Управления Проектом (ОУП); 

˗ Способен определить некоторые бизнес-процессы в рамках проекта 

(сформулировать цели бизнес-процессов, определить этапы); 

˗ Способен определить некоторые критерии отбора участников 

проекта; 

˗ Способен читать сетевой график проекта; 

˗ Способен разработать системы контроля использования трудовых, 

материальных и информационных ресурсов проекта. 

Менее 55 

баллов 

˗ Не может определить фундаментальные параметры проекта; 

˗ Не способен предложить способы привлечения ресурсов для 

реализации проекта; 

˗ Не способен сформулировать цель проекта; 

˗ Не умеет дефрагментировать работы проекта; 
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˗ Не понимает основные принципы построения сетевого графика 

проекта; 

˗ Не способен определить критический путь проекта; 

˗ Не умеет формулировать профессиональные и характерологические 

требования к кандидату в команду проекта; 

˗ Нет знаний знания об основных инструментах подбора персонала; 

˗ Не способен разработать системы мотивации команды проекта; 

˗ Не разбирается в понятии «эффективность проекта», не умеет 

проводить рассчеты эффективности; 

˗ Не разбирается в документах по шаблонам Международного 

Стандарта Управления Проектами ISO 215000:2012; 

˗ Не разбирается в документах из Общего Стандарта Управления 

проектами (ОСУП); 

˗ Не разбирается в документах из Офиса Управления Проектом (ОУП); 

˗ Не способен сформулировать бизнес-процессы в рамках проекта 

(сформулировать цели бизнес-процессов, определить этапы); 

˗ Не способен определить критерии отбора участников проекта; 

˗ Не разбирается в системах контроля трудовых, материальных и 

информационных ресурсов проекта. 

 

Перевод баллов в традиционную систему оценки: 

 

Баллы по 100-балльной 

системе 

Пятибалльная система оценки Система оценивания «зачтено-

не зачтено» 

85-100 баллов отлично Зачтено 

70-84 баллов хорошо зачтено 

55-69 баллов удовлетворительно зачтено 

Менее 55 баллов неудовлетворительно Не зачтено 

 

4.4.  Методические материалы промежуточной аттестации. 

Процедура защиты проекта: 

1. На защиту проекта каждой группе отводится 20 мин.  

2. Защита проекта может проходить  с использованием компьютерной презентации 

и/или наглядных раздаточных материалов.  

3. Пояснительная записка к проекту должна быть сдана преподавателю не менее 

чем за 24 часа до начала зачета.    

4. Основной докладчик выступает не более 5 минут. Остальные содокладчики – не 

более 3 минут. В оставшееся время группа отвечает на вопросы преподавателя и 

слушателей.  

5. Все доклады суммарно должны демонстрировать знания, умения, навыки 

студентов в управлении проектами. 

6. Выставление итоговых оценок осуществляется преподавателем после 

презентации всех проектов.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Необходимо обязательно разобраться в терминологии дисциплины «Управление 

проектами» и понимать структуру дисциплины.  
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Для лучшего освоения материала необходимо до занятия прочитать соответствующую 

литературу, изучить предлагаемые преподавателем материалы и информацию по изучаемым 

проектам.  

 

Выполняя групповые проекты, необходимо придерживаться следующих правил:  

1. Запрещается любая критика во время группового мозгового штурма. Это значит, что 

принимаются все мнения, а далее, на этапе анализа, эти мнения анализируются.  

2. Запрещается советовать, оценивать и интерпретировать других участников вашей 

группы и участников других групп.  

3. Модератор группы должен стараться привлечь к участию всех участников группы, 

задавая поддерживающие вопросы, спрашивая мнение или давая слово для 

выступления.  

4. Участники группы не должны бояться ошибаться и высказывать ошибочные на 

первый взгляд мнения.  

5. Использование современных компьютерных технологий приветствуется.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

 

1. Алешин, А. В. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный 

ресурс] / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони. — Электрон. дан. — Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. — 624 с. — Доступ из ЭБС изд-ва 

«Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/66093, требуется авторизация (дата 

обращения : 09.08.2016). — Загл. с экрана. 

2.  

3. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Н. Гущин. - Электрон. дан. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. 

- Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805, требуется авторизация (дата обращения : 

09.08.2016). - Загл. c экрана. 

4. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : [учеб. 

пособие] / В. А. Первушин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. - Москва : Дело, 2010. - 

205 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/51064, требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). — Загл. 

с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/book/74942, требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). — Загл. 

с экрана 

5. Скурихин, М. Н. Управление проектами : учеб. пособие для студентов всех форм 

обучения по направлению 38.04.04 - Гос. и муницип. упр. / М. Н. Скурихин ; Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 

2016. - 203 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т 

упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата 

обращения : 15.08.16). - Загл. c экрана.   

6. Управление проектами : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / А. И. Балашов [и 

др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", С.-Петерб. гос. 

экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 383 с. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС 

изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-
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B6C9-D8BD411AA056, требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). — Загл. с 

экрана.   

7. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8283-1. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B9AFAB49-767B-41AE-8FF5-

2337F967AA89   

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Беликова, И. П. Организационное проектирование и управление проектами : учеб. пособие / И. 

П. Беликова ; Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. 

– Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 88 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 (дата обращения: 29.10.2020). – 

Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 

2.  Бурукина, О. А. Управление проектами в индустрии туризма: основы TMBOK / О. А. Бурукина 

// МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2019. – Т. 10. – № 1. – С. 26-37. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37160378  (дата обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: 

науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация. 

3. Бутырина, С. А. Управление процессом реализации бизнес-проекта в туризме / С. А. Бутырина, 

М. М. Симонова // Научные записки ОрелГИЭТ. — 2019. — № 1. — С. 17-20. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/311225 (дата обращения: 29.10.2020). — Режим доступа: 

электрон.-библ. система «Лань», требуется авторизация. 

4.  Гайдук, В. И. Анализ и управление инвестиционными проектами туристической фирмы / В. И. 

Гайдук, В. Л. Зазимко, А. В. Кондрашова // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 2. – С. 28-32. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42663334 (дата обращения: 29.10.2020). – Режим 

доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация. 

5.  Дурович, А. П. Маркетинг туризма : учебное пособие / А. П. Дурович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c. — ISBN 

978-985-503-989-2. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94315.html (дата обращения: 29.10.2020). 

— Режим доступа: электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация. 

6. Жираткова, Ж. В. Организация экскурсионной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, Х. Ф. Очилова. — Москва : Юрайт, 2020. — 189 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12370-8. — URL: https://urait.ru/bcode/447408 (дата 

обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: электрон.-библ. система «Юрайт», требуется 

авторизация. 

7.  Максанова, Л. Б.-Ж. Программно-проектный подход в системе управления развитием 

регионального туризма / Л. Б.-Ж. Максанова, З. А. Данилова // Вестник Бурятского 

государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2019. – № 3. – С. – 49-55. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39282587 (дата обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: 

науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация. 

8.  Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82359.html (дата обращения: 29.10.2020). — Режим доступа: 

электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация. 

9. Пироженко, Н. Т. Риск-менеджмент в туризме : учеб. пособие / Н. Т. Пироженко. – Москва : 

Креативная экономика, 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-91292-103-2. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713 (дата обращения: 29.10.2020). – 

Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 

10. Развитие туризма в Приморском крае : хрестоматия : в 4 ч. Ч. 1. Современное состояние 

туристской отрасли Приморского края / сост. Т. Г. Стреленко ; под общ. ред. Г. А. 

Гомилевской. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 581 с. – ISBN 978-5-

4499-0410-2. – ISBN 978-5-4475-9805-1. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37160378
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42663334
https://urait.ru/bcode/447408
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39282587
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137713
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497745 (дата обращения: 29.10.2020). – 

Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 

11. Родигин, Л. А. Экономическая эффективность интернет-проектов в туризме / Л. А. Родигин, К. 

В. Наймарк ; под ред. Л. А. Родигина ; Российская международная академия туризма. – Москва 

: Советский спорт, 2011. – 400 с. – (Профессиональное туристское образование). – ISBN 978-5-

9718-0535-9. –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258439 (дата обращения: 

29.10.2020). – Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется 

авторизация. 

12. Стреленко, Т. Г. Развитие туризма в Приморском крае : хрестоматия : в 4 ч. Ч. 2 Современное 

состояние туристской отрасли г. Владивостока / Т. Г. Стреленко ; под ред. Г. А. Гомилевской. – 

2-е изд., испр. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 726 с. – ISBN 978-5-4475-9864-8. – 

ISBN 978-5-4499-0410-2. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578233 (дата 

обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», 

требуется авторизация. 

13.  Теплова, Д. С. Анализ процесса управления проектами государственно-частного партнерства в 

туризме / Д. С. Теплова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и 

общество. – 2018. – № 2. – С. 58-62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35223343 (дата 

обращения: 29.10.2020). – Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется 

авторизация. 

14.  Трубилин, А. Г. Развитие внутреннего туризма территорий : монография / А. Г. Трубилин. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 132 c. — ISBN 978-5-394-03507-4. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85425.html (дата обращения: 29.10.2020). — Режим доступа: 

электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация. 

15. Трубилин, А. И. Управление проектами : учеб. пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. 

Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86340.html (дата обращения: 29.10.2020). — Режим доступа: 

электрон.-библ. система «IPRbooks», требуется авторизация. 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 

1. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : 

Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.08 (в ред. Постановления Правительства РФ 

от ред. от 26.03.2014) / [Электронный ресурс] - ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2016. - 

Режим доступа : http://base.garant.ru/12158997/ (дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

2. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий : Постановление Правительства РФ от 

5.03.07 г. № 145 (в ред. Постановлений Правительства РФ 29 декабря 2007 г., 16 февраля, 7 

ноября 2008 г., 27 сентября 2011 г., 31 марта 2012 г., 27 апреля, 3 июня, 23 сентября 2013 г., 22 

марта, 25 сентября, 10 декабря 2014 г., 28 июля, 27 октября, 7 декабря 2015 г. / [Электронный 

ресурс] - ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2016. - Режим доступа : 

http://base.garant.ru/12152341/ (дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

3. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснования инвестиций 

в строительство предприятий, зданий и сооружений : Инструкция по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утв. Прика- зом Минприроды РФ 29.12.95 

№ 539. 5. СП 11–101–95 / [Электронный ресурс] - ГПНТБ России. Экологический рздел, 2016. 

- Режим доступа : http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_snips/zakons_297/ 

(дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

4. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений  :  СНиП 11–01-95 / 

[Электронный ресурс] - Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.  - Режим доступа : 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1770/index.htm/ (дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

5. Охрана окружаю щей среды :  Пособие к СНиП 11–01–95 по разработке раздела 

проектной документации / [Электронный ресурс] - Бесплатная библиотека стандартов и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578233
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35223343
http://www.gpntb.ru/
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нормативов.  - Режим доступа : http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7560/index.htm/ (дата 

обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

6.  Инженерные изыскания для строительства. Основные положения : СНиП 11–02–96 

/ [Электронный ресурс] - ЗАО «Кодекс», 2012-2014. - Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/871001042/ (дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

7. Инженерно-экологические изыскания для строительства: СП 11–102–97 / / 

[Электронный ресурс] - ЗАО «Кодекс», 2012-2014.  - Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/871001220/ (дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

8.  О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03. 

Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий : Постановление Главного государственного врача РФ от 

30.04.03 № 88 (с изменениями на 17 мая 2010 года) / [Электронный ресурс] - Бесплатная 

библиотека стандартов и нормативов.  - Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/901862522/ (дата обращения: 28.02.2017). - Загл. c экрана. 

 

6.4. Интернет-ресурсы. 

1. Economicus.ru [Электронный ресурс] / Высшая школа менеджмента СПбГУ.– 

Санкт-Петербург, 2002-2015. – Режим доступа:  http://economicus.ru/ (дата обращения: 

28.02.2017). 

2. Малое и среднее предпринимательство Новосибирска [Электронный ресурс] / 

Мэрия Новосибирска.– Новосибирск, 2002-2015. – Режим доступа:  http://www.mispnsk.ru 

(дата обращения: 28.02.2017). 

3. Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области [Электронный 

ресурс] / Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области – Новосибирск, 2002-2015. – Режим доступа:  http://www.msp.nso.ru 

(дата обращения: 28.02.2017). 

4. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Министерство экономического развития Российской Федерации. – Москва, 2010-

2015. – Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 28.02.2017). 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / 

Федеральная служба государственной статистики. – Москва, 2010-2015. –  Режим доступа:  

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 28.02.2017). 

6. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс]: Федеральный 

образовательный портал/ Высшая школа экономики.- Москва, 2003-2015. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 28.02.2017). 

7. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России 

[Электронный ресурс]: http://www.finansy.ru/ (дата обращения: 28.02.2017). 

8. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс]:  

http://www.budgetrf.ru / (дата обращения: 28.02.2017). 

9. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы)  

[Электронный ресурс]:  http://www.cbr.ru  / (дата обращения: 28.02.2017). 

10. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс]: http://www.rbc.ru / (дата обращения: 28.02.2017). 

 

8. Материально – техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы* 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://economicus.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционных 

занятий (ауд.№ 313, № 315, № 

317, № 319, №321, № 345, № 

347, № 349) 

Экран, компьютер с подключением к 

локальной сети института, и выходом в 

Интернет, звуковой усилитель, 

антиподавитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, 

трибуна настольная, доска аудиторная 

Microsoft Windows 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. № 214, № 216, № 218, № 

236, № 304, №325 

Интерактивная доска (№304), экран, 

компьютер с подключением к локальной 

сети института и выходом в Интернет 

(№№236, 304,325), столы аудиторные, 

стулья, трибуна, доска аудиторная 

Microsoft Windows 

Компьютерные классы (ауд. № 

205, № 206, № 207, № 208, № 

213, № 215, № 217) 

Экран, компьютер с подключением к 

локальной сети института, и выходом в 

Интернет, звуковой усилитель, 

антиподавитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, 

трибуна настольная, доска аудиторная 

Microsoft Windows; 

1С версия: 

Предприятие 8; 

Электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ»); 

 Система 

«Консультант 

Плюс в 

Новосибирске» 

Класс деловых игр (ауд. № 224, 

№ 226, № 228, № 230) 

Ноутбуки (до 10 шт), выход в Интернет 

ч/з Wi-Fi, аудиторная доска, аудиторные 

столы, стулья 

Microsoft Windows 

Аудитории для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. № 207, № 

208) 

Принтер-2 шт. компьютеры - 22 шт. с 

подключением к Интернету, к локальной 

сети института (включая правовые 

системы), автоматизированной 

библиотечной информационной и 

электронной библиотечной системам, 

столы аудиторные, стулья 

Microsoft Windows; 

1С версия; 

Предприятие 8; 

Электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ»); 

Система 

«Консультант 

Плюс в 

Новосибирске» 
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Информационно-ресурсный 

центр (ауд. № 101, № 201) 

16 компьютеров с выходом в Интернет, 

автоматизированная библиотечная 

информационная система и электронные 

библиотечные системы: «Университетская 

библиотека ONLINE», «Электронно-

библиотечная система издательства 

ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная 

система издательства «Юрайт», 

«Электронно-библиотечная система 

IPRbooks», «Университетская 

Информационная Система РОССИЯ», 

«Электронная библиотека диссертаций 

РГБ», «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  

Система федеральных образовательных 

порталов «Экономика. Социология. 

Менеджмент», «Юридическая Россия», 

Сервер органов государственной власти 

РФ, Сайт Сибирского Федерального 

округа, столы аудиторные, стулья 

Microsoft Windows; 

Электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ»); 

Система 

«Консультант 

Плюс в 

Новосибирске» 

 

 

Информационно-ресурсный 

центр. Информационно-

библиографический отдел с 

читальным залом (ауд.№ 204, 

абонемент (ауд. № 007) 

(имеющая места для 

обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет 

(ауд. № 101, № 102) 

Компьютеры с подключением к локальной 

сети филиала, Центру интернет-ресурсов и 

Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, 

стулья 

Microsoft Windows; 

Электронный 

периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ»); 

Система 

«Консультант 

Плюс в 

Новосибирске» 

* Поддержку и обеспечение средств информационно-коммуникационных технологий в Сибирском 

институте управления-филиале РАНХиГС осуществляет Информационно-техническое управление, 

работники которого в основном имеют высшее техническое образование, и их квалификация 

соответствует требованиям, установленным в ЕТКС. 

 

В Сибирском институте управления-филиале РАНХиГС обеспечивается доступ к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной, учебно-методической, научной литературы и других видов публикаций. Объем электронных 

ресурсов, доступных пользователям Библиотеки на договорной и лицензионной основе, включает 18 

отечественных и зарубежных электронных библиотек, и баз данных. Электронно-библиотечные 

системы и электронная информационно-образовательная среда могут обеспечивают одновременный 

доступ 25% обучающихся по образовательной программе. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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Планируемое пополнение библиотечного фонда - 14 наименований учебников и учебных 

пособий основной литературы (210 экземпляров) и 23 наименования учебников, монографий и др. 

изданий дополнительной литературы (184 экземпляра) из расчета 0,5 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах 

практик и 0,25 экземпляров дополнительной литературы на обучающегося. 

 

Сведения о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

(да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальных пониженных 

стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для проведения 

учебных занятий должны располагаться на первом этаже) 

да 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

да 

3. Адаптированные образовательные программы (специализированные 

адаптационные предметы, дисциплины (модули)) 
да 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы) 

да 

5. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий 

да 

6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров 

да 
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